

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 2/07/2021
 HORA : 17:12:40
 REPORTE : R00811507.rpt

ENTIDAD = 21100075
 ENERO - JUNIO

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO				
										INICIAL	VIGENTE	PROG.	EJEC.	% EJEC.
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)														
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE I														
000 001 AMPLIACION EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES														
					5	225,743	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO GERENCIA DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225743	Metro cuadrado	63.00	121.00	0.00	49.84	41.19
000 002 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES														
					5	225,742	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225742	Metro cuadrado	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00
000 003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION														
					5	242,345	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION, PUERTO QUETZAL	242345	Aparato eléctrico	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
000 004 Construcción Muro Perimetral Finca Portuaria, Puerto Quetzal, Escuintla														
					5	1	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	275874	Metro	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER														
					4	1	Servicios marítimos portuarios a buques	0	Barco	1,414.00	1,414.00	616.00	616.00	43.56
					4	4	Servicios marítimos portuarios a buques liner	0	Barco	762.00	762.00	314.00	314.00	41.21
					4	5	Servicios marítimos portuarios a buques charter	0	Barco	652.00	652.00	302.00	302.00	46.32
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS														
000 001 AMPLIACION MUELLE COMERCIAL														
					5	113,529	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	Metro	27.00	26.00	0.00	0.00	0.00
000 002 MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL														
					5	187,351	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	Metro	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00
12 SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA														
					4	1	Servicios de manejo de mercancías	0	Tonelada métrica	15,835,993.00	15,835,993.00	6,023,308.00	6,023,308.00	38.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 2/07/2021
 HORA : 17:12:40
 REPORTE : R00811507.rpt

ENTIDAD = 21100075

ENERO - JUNIO

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO				
										INICIAL	VIGENTE	PROG.	EJEC.	% EJEC.
					4	5	Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	1,446,788.00	1,446,788.00	751,430.00	751,430.00	51.94
					4	6	Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	9,494,845.00	9,494,845.00	3,276,706.00	3,276,706.00	34.51
					4	7	Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	4,894,360.00	4,894,360.00	1,995,172.00	1,995,172.00	40.76
001							AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DI							
	000				001		CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL							
					5	242,346	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	242346	Metro cuadrado	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00
	000				002		Construcción Bodegas de Importación y Exportación							
					5	1	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BODEGAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PUERTO QUETZAL	51328	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	000				003		Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario							
					5	1	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA GARITAS DE INGRESO Y EGRESO AL RECINTO PORTUARIO	51326	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00